



プロジェクト名称

ARCHIFESTA 2012

活動状況報告 & 活動写真など【活動期間:2011年10月1日～12月31日】

- 10月
 - ・ 2月25日の公開審査会に招待する外部特別審査員の選定。
 - ・ 前年度より半分以下の支給金額のため、予算を大幅に修正する。
 - ・ 上記二項に伴う広報活動の修正。

隔週で各研究室のアーキフェスタ係と各学科代表で打ち合わせ。



隔週の打ち合わせの様子

- 11月
 - ・ アーキフェスタホームページ作成開始。
 - ・ 外部特別審査員に建築家の平田晃久先生をお呼びすることが決定。事務所とスケジュールの確認、調整を行う。

隔週で各研究室のアーキフェスタ係と各学科代表で打ち合わせ。



ホームページ完成。

- 12月
 - ・ ホームページ、及びポスター完成
URL: <http://www.itailab.se.shibaura-it.ac.jp/festa/archifesta2012/index.html>
 - ・ 出展者の募集、出展内容、及び出展者のデータリスト作成、HPにアップ。

- ・ アーキフェスタ当日の係振り分け。
- ・ 資材調達、当日搬入の進行確認。

隔週で各研究室のアーキフェスタ係と各学科代表で打ち合わせ。



ポスター。

今後の活動計画、目標、意気込みなど

- ・ 前年度よりも大幅に少ない支給金額の中で、招待する外部講師の人数を削減したり、出展者に当日のパネル代金を各自負担にしてもらったりと、参加費を集めたりと資金を工面しながら運営を進めております。12月も終わりに差し掛かり、三学科出展者各位、卒業制作に励んでいます。

卒業設計提出が建築学科、建築工学科は1月末日。環境システム学科が2月上旬なので、提出が終わり次第会場構成、出展作品のまとめ、当日のイベント進行に向けて準備を進める次第です。